

孙立坤在检查城市水系建设时强调 以只争朝夕的精神加快城市水系建设



本报讯（记者张蕊）昨日上午，市委书记孙立坤在检查城市水系建设时强调，要以只争朝夕的精神，争分夺秒、倒排工期，加快推进，保质保量完成城市水系建设任务。市领导王明德、贾武堂、胡小平，焦作新区管委会主任杜宇一同检查。

就城市水系建设，孙立坤强调，一是要进一步加强领导。各级各有关部门以及沿途有关县区都要高度重视，进一步加强领导，加强督导，加快推进城市水系建设。二是要发挥整体合力。城市水系建设牵涉面广，涉及单位很多，各有关单位要加强协调，积极配合，统筹考虑，发挥整体合力，共同努力把城市水系建设好。三是要加快工程进度。当前正是施工的大好时机，各施工单位要以只争朝夕的精神，争分夺秒，倒排工期，强力推进，确保如期完成建设任务。四是要搞好综合服务。各级各有关部门要各司其职，各负其责，通力协作，为城市水系建设搞好服务，创造良好条件。五是要注重施工安全。要牢固树立质量第一的意识，科学施工，规范建设，严格把关，保证质量安全、保证施工安全，建一流精品工程，建人民满意工程。①5

昨日上午，市委书记孙立坤，市委副书记、市人大常委会主任王明德等领导在大沙河治理工程现场调研城市水系建设。

本报记者 刘 璐 摄

保障城际铁路顺利施工

本报讯（记者张冬）昨日上午，市政协主席原振喜在有关部门负责同志的陪同下对郑焦城际铁路建设进行调研。市政协秘书长范涛一同调研。

原振喜一行先后到郑焦城际铁路黄河桥北大堤施工段以及部分征迁路段，详细了解工程施工进度和征迁完成情况。在听取了有关情况汇报后，原振喜说，郑焦城际铁路建设是市委、市政府明确的“十大建设”之一，铁路的建成通车事关我市的长远发展，各级各部门要提高认识、高度重视，不折不扣地完成各项工作任务；要统筹兼顾，加强协调，创新工作方式方法，想方设法完成任务；要按照工程的时间节点，采取有效方法，切实完成各项征迁任务，保障工程顺利施工。①5

大力推进信息化建设工作

本报讯（记者孙军）昨日下午，我市召开推进“十大建设”信息化建设专项行动计划工作会议，对信息化建设工作进行部署。市领导杨姬辉、张洞天、乔学达、孔祥群出席会议。

市委常委、统战部长杨姬辉强调，推进信息化建设工作，是焦作转型发展的重要基础和有力支撑，更是全市人民的热切期盼，各有关部门一定要高度重视，按照年度计划强力推进、如期完成；要拉高标杆，把每一个项目建成精品、建成一流、建成样板；要明确责任，发挥主观能动性，保证信息化建设顺利推进；要密切配合，加快行动，抓紧向前推进，以更加开阔的视野、更加有效的措施，努力开创我市信息化建设的新局面。

副市长乔学达对我市信息化建设工作作了具体安排。①5



市“十大建设”2013 年重点工作 1 至 4 月份进展情况

为了落实好市委十届六次全会和《中共焦作市委、焦作市人民政府关于实行五大班子领导分包“十大建设”责任制的通知》（焦文〔2013〕42 号）精神，市委督查室、市政府督查室对“十大建设”2013 年重点工作 1 至 4 月份进展情况进行了督查。从整体情况看，目前“十大建设”开局良好，进展顺利，涉及的 140 项工作，3 项已完成，114 项进展顺利，19 项进展缓慢，4 项无进展。

一、城市水系建设（共 8 项）

（一）进展顺利的有 6 项

（二）进展缓慢的有 2 项

1. 大沙河 12 公里防洪治理，3 月底完成，目前完成 1.5 公里。（责任单位：焦作新区管委会）

2. 幸福河引水入大沙河工程，3 月底开工建设，目前正在开展前期工作，还未动工。（责任单位：水利局）

二、铁路建设（共 7 项）

（一）进展顺利的有 3 项

（二）进展缓慢的有 4 项

1. 郑焦城际铁路征地拆迁，3 月 20 日前完成征迁交地任务，解放区、山阳区未完成土地移交。（责任单位：解放区政府、山阳区政府）

2. 郑焦城际铁路配套设施建设，3 月底前完成最终设计方案，启动站南广场征迁工作，目前设计方案正在招标，征迁工作未启动。（责任单位：市城乡规划局、解放区政府）

3. 郑焦城际铁路资金保障，计划一季度完成 2013 年度资本金筹措上缴工作，目前资金仍未到位。（责任单位：武陟县政府、修武县政府、市投资集团）

4. 焦作东站升级改造，计划 4 月份完成设计定测和勘探，目前可研报告尚未获得批复。（责任单位：武陟县政府）

三、生态建设（共 29 项）

（一）进展顺利的有 24 项

（二）进展缓慢的有 4 项

1. 演马矿采煤沉陷区治理，计划 6 月 30 日完成，目前只完成了工程总量的 41%。（责任单位：市国土资源局、马村区政府）

2. 冯营矿采煤沉陷区治理，计划 6 月 30 日完成，目前农沟斗沟、排水管、泵房均未开工。（责任单位：市国土资源局、马村区政府）

3. 演马矿亮马村采煤沉陷区治理，计划 6 月 30 日完成，目前挖填方工程未开工。（责任单位：市国土资源局、马村区政府）

4. 九里山废弃采石场矿山地质环境治理，计划 6 月 30 日完成，目前坡面整理、采坑回填、地表整形、废渣清理工作只完成 80%。（责任单位：市国土资源局、马村区政府）

（三）无进展的有 1 项

马村区九里山矿采煤沉陷区治理，计划 6 月 30 日完成，目前无进展。（责任单位：市国土资源局、马村区政府）

四、焦作海关及综合保税区物流园区建设（共 9 项）

（一）已完成的有 2 项

（二）进展顺利的有 6 项

（三）无进展的有 1 项

计划 5 月底前完成焦作综合保税区总体规划和空间规划完善工作，目前选址工作尚未完成。（责任单位：焦作新区管委会、市城乡规划局、市国土资源局）

五、新区和产业集聚区 10 亿元以上项目建设（共 25 项）

（一）进展顺利的有 23 项

（二）进展缓慢的有 2 项

1. 河南豫农生物科技有限公司豫农生物科技产业园项目，计划 3 月开工建设，目前未开工。（责任单位：孟州市政府）

2. 郑州金桥白鸽砂轮制造有限公司武陟县磨料磨具产业园项目，计划 4 月底前，项目一期土建工程开工，目前项目用地已落实，施工设计基本完成，未开工建设。（责任单位：武陟县政府）

设。（责任单位：武陟县政府）

六、信息化建设（共 12 项）

进展顺利。

七、国际太极拳文化交流中心暨全民健身中心建设（共 5 项）

进展顺利。

八、能源建设（共 5 项）

（一）已完成的有 1 项

（二）进展顺利的有 3 项

（三）进展缓慢的有 1 项

72 个城区居民小区无人承接管理配电设施及配电网改造项目，计划 4 月份开始施工，截至 4 月底未开工。（责任单位：焦作供电公司）

九、公路建设（共 38 项）

（一）进展顺利的有 30 项

（二）进展缓慢的有 6 项

1. 迎宾路南延以及焦作黄河大桥项目。（责任单位：武陟县政府）

2. 南太行绕城高速（沿太行高速公路）焦作段项目。（责任单位：市交通运输局）

3. 人民路西延伸工程。（责任单位：中站区政府）

4. 和平街（焦东路—山阳路）改造项目。（责任单位：山阳区政府）

5. 山前路（纬二路—人民路）改造项目。（责任单位：中站区政府）

6. 文汇路（河南路—龙源路）新建项目。（责任单位：山阳区政府）

（三）无进展的有 2 项

1. 南通路（人民路—新月铁路）大修项目。（责任单位：市住房城乡建设局）

2. 推进世纪路西延建设项目。（责任单位：市住房城乡建设局）

十、职教园区建设（共 2 项）

进展顺利。

中共焦作市委督查室
焦作市人民政府督查室
2013 年 5 月 13 日

全力办好节会
展示焦作形象

我市召开省运会和『一赛一节』筹备工作指挥部成立大会

焦作日报社走基层、转作风、改文风·走进青天河
太行灵秀处 博爱青天河
▶▶▶ 详见今日本报六、七版