

致全市穆斯林同胞的慰问信

全市穆斯林同胞们：

在伊斯兰教传统节日——开斋节即将到来之际，谨代表中共焦作市委、焦作市人民政府向全市广大穆斯林同胞致以节日的祝福和诚挚的问候！

2014年，焦作市委、市政府认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，按照“凝心聚力、转型攻坚、争创一流、绿色发展”的总体要求和“一个战略、四个重点、十大建设”的工作思路，谋全局抓重点、定目标聚合

力，全市上下勠力同心、砥砺奋进，经济社会发展保持了总体平稳、稳中有升、稳中向好的发展态势，这些成绩的取得也凝结着广大穆斯林群众的智慧和汗水。

今年年初以来，焦作市委、市政府紧扣“共同团结进步、共同繁荣发展”这一民族工作主题，深入开展民族团结进步创建活动，继续加大对少数民族经济和社会事业的投入和扶持力度。我市民族经济蓬勃发展，各族群众的生活水平稳步提高，党的民族宗教政策更加深入人心，全市呈现出民族团结更加巩固、民族关系更加和谐的良好局面。在市委、市政府的领导下，全市广大穆斯林同胞高举爱国主义、社会主义伟大旗帜，维护民族团结、社会稳定和国家统一的信心更加坚定、行动更加自觉，锐意进取、致力发展的热情更加高涨，与全市人民一道，为巩固和发展平等、团结、互助、和谐的新型社会主义民族关系，为全市经济社会事业的健康、稳步发展作出了积极贡献。

中华民族正阔步走在实现伟大复兴中国梦的征程中，（下转七版）

今日社评

强化大局意识

“十大建设一抓到底”系列评论之一

□文 响

市委书记孙立坤在市五大班子成员观摩物流园区和职教园区建设时指出：“十大建设”事关焦作当前长远，既是基础又是发展，既是经济又是民生。各分包领导和责任单位要牢固树立大局意识，进一步重视到位、措施到位、落实到位，切实摆上重要位置，以更大力度推进“十大建设”。

如果要问，在当今的怀川大地上，最引人注意的大事是什么？毫无疑问，首推“十大建设”。

“十大建设”，在焦作市第十一届人民代表大会第六次会议上一经提出，就引起广泛关注。市委十届六次全会吹响奋进号角后，更是风起云涌，波澜壮阔。

今天的焦作人，不管是市民还是农民，不管是官员还是百姓，都是“十大建设”的出力者，都是“十大建设”的受益者。黄河水流到了市中心，龙源湖碧波荡漾；北山治理力度空前，南太行重现景观带；城际铁路连贯焦郑，直通列车即将呼啸而来；太极体育中心横空出世，我们的城市顿时高端大气上档次；海关和保税区的出现，给客商带来了多少便利；投资10亿元以上项目星罗棋布，产业集聚区增加了多少内涵；能源建设，打破了发展的瓶颈；信息化建设，迈开了智慧城市的步伐；条条公路，加快了焦作阔步前行的步履；一个职教园区，给数不清的青年才俊插上了飞翔的翅膀……盛况一时说不尽，这才多长时间啊，更加幸福、更有尊严的新生活就如此迅猛地改变着我们周围的一切。

“十大建设”，利在当代，眼前可以感受得到；“十大建设”，功在千秋，长远的影响难以估量。在不远的将来，后人回望这段历史，会发出怎样的惊叹？今天的我们，理应珍惜这一历史的荣耀！所有的巨变，都是我们凝心聚力、转型攻坚、争创一流、绿色发展的结果。而这一切，又只是刚刚开始，万里长征刚刚迈出第一步，更值得骄傲的还在后头。我们必须有一种历史纵深感，我们必须有一种壮阔大局观。当一任领导，须负几代责任；一世

为加快城市水系工程建设步伐，6月初市城市水系建设工作领导小组对水系建设中存在的问题进行了解，要求相关部门和单位对照任务组织落实。截至目前，工作中遇到的59项问题，已解决31项，正在解决的有24项，4项在解决中出现困难。现将进展情况通报如下：

一、大沙河治理工程

进展情况：工程从南水北调倒虹吸开始到蒋沟河入口下游处，长18.5公里。2014年完成全线防洪工程治理，计划投资2.5亿元。目前，12公里堤防工程已全面完成，扩挖主槽3公里，累计完成投资7000万元。晁村段6.5公里与灵泉湖交叉，正在进行施工招标和附着物赔偿工作。

存在问题：南张村绿化带有部分坟没迁出，影响河道开挖和绿化带堆土。

责任单位：城乡一体化示范区。

二、大沙河带状湿地工程

进展情况：工程从出山口至南水北调倒虹吸，全长12公里。2014年年底前完成防洪工程、拦水坝堰等工程建设任务。目前，基本完成10公里湿地主体工程建设，土方工程完成90%。

存在问题：1.中站区小尚村气站附近土地未交付，厂房、井房未拆除，部分大堤不能填筑，影响度汛工作。

责任单位：中站区。

存在问题：2.城乡一体化示范区段菜地、红花地、鸭场、井房和树木涉及土地未交付，涉及地面附着物未拆除。

责任单位：城乡一体化示范区。

三、龙寺水库工程

进展情况：龙寺水库位于群英河上游焦作市龙寺村，设计总库容150万立方米，总投资为9800万元。2014年计划完成大坝主体工程。目前，可研报告已完成报批，正在编制初步设计和施工图，主汛期后可以开工建设。

存在问题：水库淹没区有部分村民违章建房，需加强管控。

责任单位：解放区。

四、引黄干渠工程

进展情况：引黄干渠工程是焦作引黄灌区的主要输水渠道，涉及武陟县、城乡一体化示范区等地。计划2014年年底完成引黄入焦干渠城区段绿化及堤顶道路硬化，完成管理站所及安全设施建设。目前，干渠工程已全部完工。

存在问题：沁北干渠全线通水后，沿途村庄向渠道内或渠旁倒垃圾、秸秆、杂物等现象严重。

责任单位：城乡一体化示范区、武陟县。

焦作市人民政府办公室
2014年7月23日

扎实开展党的群众路线教育实践活动

中国果蔬汁产业峰会在焦举行

中国饮料工业协会果蔬汁分会同时换届

本报讯（记者原文钊）7月24日至25日，由河南省霖雨饮品股份有限公司承办的2014年中国果蔬汁产业峰会暨中国饮料工业协会果蔬汁分会换届大会在我市举行。

针对消费者对营养健康的日益重视及浓缩果汁的出口困境等，本次峰会专门邀请多名业内专家，就果蔬汁饮料的食品安全、标准法规、加工技术、品牌提升等企业关心的问题进行了研讨。

此次峰会还举行了“中国果蔬饮料发展现状”“饮料行业的多元化营销”等专题报告会，并组织与会成员参观了霖雨公司。

河南·焦作
HENAN JIAOZUO
2014.9

河南省第十二届运动会暨首届全民健身大会
Henan 12th Games and the First National Fitness Conference

距河南省第十二届运动会暨首届全民健身大会开幕还有

53 天

激情省运会 魅力太极源

市太极体育中心周边道路征迁建设绿化进展情况通报(第二十一期)

为确保省运会召开期间的道路畅通，按照2014年3月10日市委副书记、市长张文深召开协调会指示精神，市太极体育中心周边道路征迁建设绿化涉及相关单位根据自己承担的任务制订了工作计划，对照计划时间节点，现将第二十周（7月20日至7月26日）进展情况通报如下：

一、山阳区道路征迁进展情况

（一）文汇路（河南路—龙源路）

节点要求：3月15日前完成养殖场房屋征迁工作。

进展情况：养殖场房屋征迁完成。

存在问题：海关北侧路东慢车道、人行道因拆迁不到位无法施工。

（二）龙源路（山阳路—中原路）

节点要求：3月16日前完成养殖场房屋征迁，3月30日前完成坟地征迁。

进展情况：养殖场房屋及大部分坟地征迁完成。

存在问题：部分坟未迁完。

二、城乡一体化示范区道路征迁进展情况

（一）龙源路（山阳路—技师学院）

节点要求：3月底前完成文汇路以西全部征迁任务，4月底前完成文汇路以东全部征迁任务。

进展情况：文汇路以西征迁任务已完成；文汇路以东果树、大棚等附着物未开始迁移。

（二）文汇路（丰收路—龙源路）

节点要求：3月底前完成全部征迁任务。

进展情况：征迁全部完成。

（三）丰收路（山阳路—中原路）

节点要求：5月底前完成坟地迁移任务。

存在问题：张建屯村崔家祖坟未迁移，17户房屋未拆除。

（四）中原路（人民路—长济高速）

节点要求：6月底前完成全部征迁任务。

进展情况：1.周平陵村内路东7座彩钢瓦房拆迁已协调好；2.周平陵村内路西侧一处宅基地及附近门面房阻工已协调好；3.周平陵村北路东新河桥头及周平陵村委会北路东一片菜地、花椒地已基本协调好。

节点要求：3月底前完成文汇路以东全部征迁任务，4月底前完成文汇路以西全部征迁任务。

进展情况：1.张建屯村内影响道路施工的2处民房未拆迁；2.新河桥扩建北侧引道部分及西侧倒虹吸工程无法进场施工；3.张建屯村民阻工，影响中原路与丰收路交叉口慢车道施工。

三、市住建局道路建设进展情况

（一）丰收路改造工程（山阳路—中原路）

山阳路—文汇路段已完工；文汇路—中原路段除道路南侧房屋和坟地未拆迁无法施工外，其余地方已基本完工。已完成工程总量的70%。

（二）中原路扩建工程（人民路—长济高速）

丰收路—新河段雨污水管道、慢车道已基本完成（除张建屯村2间民房未拆迁和新河桥北侧引道部分无法施工），新河桥扩建完成桩基65根，剩余1根，桥西侧正在开挖桩头，检测桩基，系梁完成3根，已完成工程总量的51%；新河桥南—大沙河桥北段完成雨污水管道约4800米，周平陵村以南至大沙河桥北两侧慢车道及快车道扩宽1000余米已铺油完毕，正在铺设人行道砖；周平陵村北侧至新河桥约700米排水全部完成，路东约300米完成铺设砂砾石及水稳结构层，正在养护，路西铺设砂砾石完成，已完成工程总量的55%；蒋沟桥下部结构和桥面铺装层完成，已完成工程总量的90%。

（三）龙源路新建工程（山阳路—技师学院）

瓮洞河以西排水已基本完成，级配碎石基础、水稳结构层完成1000米，山阳路—太极体育中心南门段快、慢车道完成铺油约500米，正在铺设道沿石、平石及人行道砖；瓮洞河桥桩基全部完成，盖梁完成2根；瓮洞河以东未拆迁无法进场施工。

（四）山阳路改造工程（丰收路—新河）

已基本完工。

（五）文汇路新建工程（河南路—龙源路）

丰收路—龙源路段除高压线塔部位无法施工外，其余地方已完工，已完成工程总量的95%；河南路—丰收路段除海关北侧路东慢车道、人行道外，其余已完工，已完成工程总量的95%。

四、市园林局道路绿化进展情况

（一）山阳路绿化项目

进展情况：2月22日进场施工，目前该项目已完工，完成所有苗木栽植及建设。

（二）丰收路绿化项目

进展情况：3月23日进场施工，目前完成中分带及两侧部分绿化，共计整理绿化用地38000平方米，栽植乔、灌木2425棵，满栽地被11970平方米，铺设园路广场6600平方米。

存在问题：地表附着物未拆除完毕。

（三）文汇路绿化项目

进展情况：4月14日进场施工，目前已完成部分可施工绿地绿化，种植乔灌木石楠球94棵、行道树重阳木181棵，满栽地被400平方米，已完成苗木储备，在道路施工完成后可栽植。

存在问题：绿化用地征用及地表附着物拆除未启动。

（四）龙源路绿化项目

进展情况：目前道路中间分车带绿

化用地整理已完成。

存在问题：绿化用地征用及地表附着物拆除未启动。

（五）中原路绿化项目

进展情况：4月14日进场施工，目前已完成部分绿地绿化，种植灌木、球类植物896棵，满栽地被16340平方米，种植行道树白蜡650棵。

存在问题：绿化用地征用及地表附着物拆除未启动。

五、道路绿化土地征迁进展情况

（一）山阳区（丰收路、文汇路、龙源路）

进展情况：地表附着物清点完毕，征地图纸测绘已进入补偿评估阶段。

存在问题：丰收路1个羊圈、2个猪圈拆迁正在协商。

（二）示范区（丰收路、文汇路、龙源路）

进展情况：地表附着物已清点完毕。

存在问题：征地范围图纸已确定，报表已上交，等待审核。

焦作市人民政府办公室