
为进一步提升

城市形象， 山阳区

城管局自

9

月

8

日

起开展 “黎明 ”行

动， 对辖区破损门

头招牌、条幅、落地

灯 箱 进 行 集 中 清

理。截至目前，该局

共 清 理 违 章 设 施

1000

余处。 图为该

局执法队员正在清

理 一 破 损 门 头 招

牌。

本报记者

高小豹 摄

河南新时代交通发展集团

着力保护开发净影风景区，让

养在深闺人未识的山川胜景，

成为游人寻古探幽、访山近水、

悟禅习拳、 修养身心的天下名

胜。 近日，净影风景区又建起

2

栋木质别墅，成为木楼花园，建

筑面积

1500

多平方米。

摄影：郭居富、张斌、苗建

国、王文跃

净影景区添新景———木楼花园

湖水秋色

翠绿掩映

月亮人家 木质别墅
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城建三年大提升
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打造百姓出行“放心桥”

本报记者 高新忠

施工现场，六七辆吊车正在紧

张施工。 机器吊臂在司机师傅的操

作下， 灵活地将建筑材料搬来运

去。 挂篮上，几十名工人身着橘红

色安全服，头戴红色安全帽 ，或捆

绑钢筋，或清理施工面，忙得不可

开交……

“沁河大桥工程将老桥改建为

上行线，下行线桥梁新建 ，工程总

造价

3000

余万，全长

498

米，宽

12

米。 建成后，车辆由北向南走老桥、

由南向北走新桥，将大大改善沁河

大桥的车辆通行情况。 ”河南鹏程

路桥建设有限公司项目部经理赵

永忠告诉记者。

据了解，省道

308

焦作至沁阳

段改建工程是我省干线公路网规

划中濮阳至济源一级公路的重要

组成部分，也是我市干线公路网规

划的重要组成部分。

“工程开工之初 ，桥梁设计就

给我们出了一个大难题。 ”赵永忠

说， 因受黄河水利委员会规定限

制，新桥桥墩跨度必须大于

50

米，

而且与老桥桥墩平行照应。 经过多

方研究，项目部决定采用国际先进

技术挂篮施工工艺，现浇箱梁。 挂

篮自重轻，利用系数高，而且还具

备全天候作业 、 施工速度快等优

势。

可是解决了桥梁施工工艺问

题，新问题也随之而来。 因为以往

的预制梁可以与打桩基、桥墩建设

同时进行，而挂篮工艺却需要桥墩

建设完毕后才能进行现场浇注，如

此一来， 就大大拉长了施工工期。

“沁河大桥是省道

308

焦作至沁阳

段改建工程的关键部位，只有我们

按时完工，才能保证省道

308

的顺

利贯通。 所以严格按照时间节点完

成工程进度，是项目部开展所有工

作的首要要求。 ”赵永忠告诉记者，

开工初期，项目部就严格安排了工

期，在保证施工质量的前提下加大

设备投入，一次进驻

7

台钻机用于

桩基建造。 同时，合理安排工程施

工步骤、优化施工方案，根据地质

条件不同，制定了针对性强的钻孔

方式，全天

24

小时不间断施工。 经

过采取一系列措施，确保了桩基建

设在

2012

年年底前全部结束。 为

了在工程施工过程中各项措施行

之有效，河南鹏程路桥建设有限公

司还一次抽调

30

余名管理人员 、

10

余名专业技术人员进驻施工现

场。

“质量是桥梁建设中不容忽视

的首要问题，打造百姓出行 ‘放心

桥’，才是我们的首要任务。” 指着

施工现场摆放的各类施工材料 ，

赵永忠告诉记者 ， 项目部始终坚

持源头把关 ， 每批进场的材料 ，

都要经过取样检测 ， 各项指标合

格后才能入场 ， 进场材料还要经

过分批报检 ， 不合格材料坚决清

理出场。

为确保施工过程中有章可依，

项目部实施全员、全面、全过程质

量控制，在开工前就编制了实施性

施工组织设计 ， 建立质量保证体

系，责任明确到人。 在每一项分项

工程开工前，组织现场工作人员进

行技术交底、安全交底，确保每位

一线职工都能了解所有施工要点、

安全要点。 同时，项目部专门组织

全体职工对施工图纸、设计施工方

案进行认真学习，明确施工中应掌

握的关键部位及质量控制要点，聘

请专家对施工工艺进行现场讲解，

丰富了施工人员的理论知识，提高

了实际操作水平。 此外，项目部工

作人员每天坚持召开碰头会，对当

天施工中发现的问题及时进行讨

论沟通，确保及时解决 ，并对第二

天的工作进行安排。

截至目前，该大桥已完成全部

下部构造桩基、承台、箱形墩身、盖

梁的施工，上部结构已经开始进行

挂篮悬浇施工。 全桥

8

个墩身，每

个墩身两侧各对称安装

1

个菱形

挂篮，进行对称悬浇施工。

五处非法矿产品加工点被查处

本报讯 （记者詹长松） 记者

从市北山治理联席办获悉， 该办

公室近日查处

5

处非法矿产品加

工点，其中武陟县

3

处、马村区

2

处， 并对相关县市区进行了处罚

和通报。

9

月

6

日， 市北山治理联席

办执法人员在督导检查中发现，

武陟县谢旗营镇兰封村

2

个石料

加工场正在生产， 谢旗营村

1

个

石料加工场生产迹象明显， 经核

实均为非法矿产品经营加工。 在

9

月

12

日的督导检查中，该办公

室执法人员发现马村区山底村有

1

个石料加工场有生产迹象 ，另

在张建勋洗沙场后面发现有

1

个

石料加工场正在生产， 经核实这

2

处也属于非法生产。

市北山治理联席办希望各县

市区政府要加大巡查和监督力

度，采取有效措施，严防“两取缔”

反弹行为，巩固北山治理成果。

市住建局

开展安全生产大检查活动

本报讯 （记者高新忠） 为推

进全市建筑行业安全生产工作，

有效防范和遏制建筑施工安全生

产事故， 确保全市安全生产形势

稳定，近日，市住建局开展了安全

生产大检查活动。

该局专门成立安全生产大检

查工作领导小组， 明确相关科室

责任，明确检查范围，重点对全市

建筑施工安全、 市政工程及市政

公用设施、燃气、消防等方面进行

检查， 深入落实企业安全生产管

理责任，树立对安全事故零容忍、

安全隐患等同事故的理念， 切实

做到不放过一家企业、 一个危险

源、一处安全隐患，进一步落实企

业安全生产主体责任， 严厉打击

违法违规行为， 及时排查和消除

安全隐患。

在认真落实安全生产 “一岗

双责”的基础上，该局按照“管行

业必须管安全、谁主管谁负责、谁

发证谁负责、谁审批谁负责”的原

则， 负责本行业领域的安全生产

大检查工作。 该局共成立建筑施

工、市政工程建设、公用事业管理

3

个检查组， 同时各组明确

1

名

联系人， 按时向领导小组办公室

报告有关工作情况。

截至目前， 该局共对各县市

区督查

25

次， 检查

148

家企业，

检查项目和场所共计

242

个，发

现安全隐患

776

处， 其中已整改

704

处， 累计落实治理资金

103

万元。

市城管局

加强巡查防止反弹

本报讯 （记者高新忠） 经过

连日来的集中整治，解放路、塔南

路、人民路、民主路、丰收路五条

道路的脏乱差、 拥堵现象目前已

得到基本遏制。为巩固整治成果，

市城管局加强巡查， 按照整治标

准，从市容秩序、户外广告、市政

设施、 环境卫生等方面进行认真

排查， 对不符合标准的要坚决取

缔和规范，防止反弹。

据悉，为彻底巩固整治成果，

市城管局建立了长效管理机制，

做到定人、定岗、定职责、定标准。

各城区城管局增派城管队员，延

长工作时间， 加强双休日和节假

日期间的管理。 在塔南路施工封

闭期间， 由于车流量向其他道路

分流，城区山阳路、工业路、站前

路、焦东路、友谊路等路段车辆增

加，易造成交通拥堵，市城管局要

求各责任单位强化对违章行为的

整治，特别是对占道经营、夜市大

排档的整治， 所有经营者一律退

出盲道，不得违章占道经营，保证

道路畅通有序。

在做好日常管理工作的基础

上，城管队员着重做好公园、医院

等周边区域的整治工作， 重点加

强对解放路等五条道路的巡查考

核力度， 发现问题督促责任单位

及时整改，对不予整改、反弹回潮

的责任单位通报批评。

市科林公司

组织开展锅炉应急预案演练

本报讯 （记者高新忠） 为推

进“秋季安全生产”活动的开展，

检验事故应急预案的协调性、有

效性，近日，市住建局科林公司组

织开展锅炉应急预案演练。

活动开始前， 该公司设备安

全科制订了 《锅炉事故应急预案

演练方案》。 随后，按照演练方案

要求， 各抢险小组分步骤进行演

练。

演练结束后， 该公司要求把

应急工作纳入公司安全生产工作

总体布局， 落实应急管理责任，

并在组织机构、 人员配备、 资金

等方面予以保证。 同时， 加强应

急队伍的建设， 配备必要的应急

资源， 确保应急工作需要。 加强

应急培训、 应急演练工作， 进一

步增强全员应急意识， 提高其应

急技能。

图为

S308

冢沁线沁河大桥施工现场。 王 娟 摄


