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为确保省运会召开期间的道路畅
通，按照2014年3月10日市委副书记、
市长张文深召开协调会指示精神，市太
极体育中心周边道路征迁建设绿化涉及
相关单位根据自己承担的任务制订了工
作计划，对照计划时间节点，现将第二
十四周 （8月17日至8月23日） 进展情
况通报如下：

一、山阳区道路征迁进展情况
（一）文汇路（河南路—龙源路）
节点要求：3月15日前完成养殖场

房屋征迁工作。
进展情况：养殖场房屋征迁完成，

海关北侧路东慢车道、人行道拆迁问题
已协商好。

（二）龙源路（山阳路—中原路）
节点要求：3月16日前完成养殖场

房屋征迁，3月30日前完成坟地征迁。
进展情况：养殖场房屋及大部分坟

征迁完成，机动车道1座高压线铁塔已
拆除。

存在问题：部分坟未迁完，山阳路
路口非机动车道1座高压线铁塔未拆除。

（三）太极体育中心东瓮涧河桥新
建及瓮涧河河道治理工程

存在问题：瓮涧河河道两侧电力线
杆未迁移完毕。

二、城乡一体化示范区道路征迁进
展情况

（一）龙源路（山阳路—技师学院）
节点要求：3月底前完成文汇路以

西全部征迁任务，4月底前完成文汇路
以东全部征迁任务。

进展情况：文汇路以西征迁任务已
完成；文汇路以东果树、大棚等附着物
未开始迁移。

（二）文汇路（丰收路—龙源路）
节点要求：3月底前完成全部征迁

任务。
进展情况：征迁全部完成。
（三）丰收路（山阳路—中原路）
节点要求：5月底前完成坟地迁移任务。
存在问题：张建屯村崔家祖坟未迁

移，17户房屋未拆除。
（四）中原路（人民路—长济高速）
节点要求：6月底前完成全部征迁

任务。
进展情况：周平陵村内路东7座彩

钢瓦房已拆除。
存在问题：1.张建屯村内影响道路

施工的2座民房未拆迁；2.新河桥扩建
北侧引道部分及西侧倒虹吸工程无法进
场施工；3.张建屯村民阻工，影响中原
路与丰收路交叉口慢车道施工；4.丰收

路以南约400米处，张建屯村2座彩钢
瓦棚未拆除，影响慢车道、人行道施
工；5.丰收路以南约500米处，张建屯
村2户村民获赔偿后在红线内重新种植
作物，强制要求赔偿而阻工；6.丰收路
以南约500米处，张建屯村2户村民因
房屋无基础，不让开挖排水，影响慢车
道、排水、人行道施工；7.周平陵村内
路西侧1处宅基地和1座钢瓦房拆迁户阻
止施工，对村内人行道村民不让施工。

三、市住建局道路建设进展情况
（一）丰收路改造工程（山阳路—

中原路）
山阳路至文汇路段已完工；文汇路

至中原路段除道路南侧房屋和坟地未拆
迁无法施工外，其余地方已基本完工。
已完成工程总量的70%。

（二）中原路扩建工程（人民路—
长济高速）

丰收路至新河段雨污水管道、慢车
道已基本完成（除张建屯村两间民房未
拆迁和新河桥北侧引道无法施工外），
新河桥扩宽完成桩基65根，剩余1根因
周平陵村果树未迁移影响施工，桥西侧
系梁及桩立柱完成，正在施工盖梁，桥
东侧基坑井点正在降水，开始施工系
梁，已完成工程总量的61%。新河桥南

至大沙河桥北段雨污水管道除周平陵村
内约100米因拆迁影响无法施工外，其
余已完成；周平陵村以南至大沙河桥北
段两侧慢车道及快车道扩宽已铺油完
毕，正在铺设人行道砖；周平陵村北侧
至新河桥段约700米，水稳结构层正在
养护，已完成工程总量的71%。

（三）龙源路新建工程（山阳路—
技师学院）

瓮涧河以西排水已基本完成，级配
碎石基础、水稳结构层完成 1000 米，
山阳路至太极体育中心南门段快、慢车
道完成铺油约 500 米，正在铺设道沿
石、平石及人行道砖；瓮涧河桥桩基全
部完成，盖梁全部完成，梁板吊装完成
西跨。

（四）山阳路改造工程（丰收路—新河）
已基本完工。
（五）文汇路新建工程（河南路—

龙源路）
丰收路至龙源路段正在对刚迁移的

高压线塔基础进行处理，已完成工程总
量的95%；河南路至丰收路段除海关北
侧路东慢车道、人行道外，其余已完
工，已完成工程总量的95%。

（六）太极体育中心东瓮涧河桥新
建及瓮涧河河道治理工程

瓮涧河桥 32 根桩基、连系梁和桩
柱已完成，盖梁和预制桥板已基本完
成，已经完成投资900万元；河闸以南
的东侧河道已开挖完毕，累计开挖土方
4万立方米，完成投资300万元。

四、市园林局道路绿化进展情况
（一）山阳路绿化项目
进展情况：2月22日进场施工，该

项目目前已完工，完成所有苗木栽植及
建设。

（二）丰收路绿化项目
进展情况：3月23日进场施工，该

项目目前分车带苗木种植已结束，已完
成中间分车带及两侧部分绿化，整理绿
化用地 38000 平方米，栽植乔、灌木
2639棵，满栽地被11970平方米，已完
成全部可绿化用地草籽铺撒，栽植草花
117500棵，园路和广场铺设总面积5600
平方米已完成。

存在问题：地表附着物未拆完毕。
（三）文汇路绿化项目
进展情况：4月14日进场施工，丰

收路至龙源路段，该项目目前已完成道路
中间分车带水管敷设，种植回填土5000
立方米，整理道路两侧行道树树坑。

存在问题：绿化用地征用及地表附
着物拆除未启动。

（四）龙源路绿化项目
进展情况：该项目目前道路中间分

车带绿化清理垃圾共42448立方米，种
植回填土4000立方米。

存在问题：绿化用地征用及地表附
着物拆除未启动。

（五）中原路绿化项目
进展情况：4月14日进场施工，该

项目目前已完成部分绿地绿化，种植灌
木、球类植物 896 棵，满栽地被 16340
平方米，种植行道树白蜡650棵。

存在问题：绿化用地征用及地表附
着物拆除未启动。

五、绿化用地土地征迁进展情况
（一） 山阳区 （丰收路、文汇路、

龙源路）
进展情况：地表附着物清点完毕，

征地图纸测绘已进入补偿评审阶段。
存在问题：丰收路 1 个羊圈、2 个

猪圈拆迁问题正在协商。
（二） 城乡一体化示范区 （丰收

路、文汇路、龙源路）
进展情况：地表附着物已清点完

毕。
存在问题：征地范围图纸已定，报

表已上交，等待审核。
焦作市人民政府办公室
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本报通讯员 李骏鸣 何京辉

目前，在武陟县嘉应观乡，一个集文
化观光、农业休闲、主题商业、动感游乐
等于一体的黄河生态文化旅游度假区正在
如火如荼地建设中。这是今年该县引进的
投资超29亿元的大项目——嘉应大观园。

位于黄河岸边的武陟，缘何总能给人
带来惊喜？

“缘于我们以富民强县为中心任务，
以深化改革为根本动力，举全县之力，集
全民之智，正在强力实施的‘城乡统筹、
工业振兴、旅游提升、交通支撑、人才培
育和开放带动’六大战略。”武陟县委书记
闫小杏给出了答案。

实施城乡统筹战略，加快新
型城镇化进程

按照城市总体、土地利用和产业发展
规划“三规合一”的要求，该县规划了工
业、农业、城建、旅游、民生等不同定位
的“八大功能区”，将城市乡村纳入一盘棋
统筹发展,全县域式推进城镇化建设。

在木栾新区，重点实施了投资2.5亿元
的全民健身中心项目、“两横一纵”路网建
设。新区建成后，将进一步拉大城市框
架，提高承接产业转移能力，推动县域经
济实现产城融合、产城互动。陶封工业区
实施“西滑封二次创业”，开工建设了滑孟
路拓宽工程，西滑封中心社区整合兼并周
边10个村庄，建设住宅楼24栋。嘉应观景
区黄河风情大道和生态停车场已经建成，
大型生态文化旅游度假区正在施工，创建
国家 AAAAA 级旅游景区工作正积极推进。
詹店新区纳入产业集聚区“一区两园”建
设，与 20 平方公里的老城区、13.5 平方公
里的木栾新区进行一体建设。老城区投资
19 亿元建成了“1357”城建工程，新修、
改建道路20多条，新增绿地面积1510万平
方米，城镇化率达到48%，形成了支撑新兴
中等城市的产业基础和城市架构。

实施工业振兴战略，推动产
业集群发展

武陟县委副书记、代县长秦迎军说：
“我们始终把产业集聚区作为推动工业发展
的主平台，力争业态上规模，生态上水

平，质态上层次。”
在武陟县产业集聚区，围绕生物医药和装备制造两大主导产业，

该县培育了国药容生、辅仁医药、郑州日产、磨料磨具等一大批带动
能力强的龙头企业。

目前，该县规模以上企业达到了311家。其中，生物医药形成了
完整的上中下全产业链条，水针剂年产36亿支，成为全国最大的水
针剂生产基地；制动器产量占到了国内市场的70%以上，是行业标准
制定的主要参与者；建成了省级以上技术研发平台25家，江河纸业
成为国家级企业技术中心。该县连续4次被评为全国科技进步先进
县。

今年，该县又提出了产业集聚区“争强晋星”的具体目标。“争
强”就是产业集聚区跨入全省十强行列；“晋星”就是晋升为全省二
星级产业集聚区。（下转二版）
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本报讯（记者李新和 通讯员
王建瑞）受中国电力投资集团公司
委托，国家电力规划设计总院于 8
月 20 日至 22 日，在郑州主持召开
了 焦 作 丹 河 电 厂 异 地 扩 建 2 ×
1000MW机组上大压小工程可行性
研究报告审查会，并顺利通过了该
报告的评审。

焦作丹河电厂异地扩建工程位
于沁阳市产业集聚区沁北园区内，
拟 以 上 大 压 小 方 式 建 设 2 ×
1000MW 超超临界燃煤发电机组，

预留扩建条件。该工程采用大容
量、高参数、高效率、烟气多污染
物协同治理等超低排放的先进燃煤
电站技术，符合国家能源产业政
策。该工程的建设将有利于优化河
南电源结构，提高电网可靠性，满
足河南电网的电力需求。同时，对
我市转型升级、满足企业和居民用
电发挥重要作用。据悉，该工程具
有超低排放、节能降耗和科技攻关
三个突出优势。

会前，部分专家代表分别到工

程现场进行了实地踏勘。会议期
间，与会代表听取了河南省电力勘
测设计院对该工程可行性研究报告
的介绍，并进行了认真的讨论。经
过专家组和与会代表的认真评审，
会议原则同意河南省电力勘测设计
院编制的该工程可行性研究报告，
并形成报告审查会议纪要。会上，
中国电力投资集团公司要求，有关
单位要认真修改完善可研报告，抓
紧获取相关支持性文件，力争项目
今年年底核准。①5

丹河电厂2×1000MW机组上大压小工程
可行性研究报告通过评审

人民日报记者 贺 勇

8 月 12 日，北京市朝阳区八
里庄街道流动人口和出租房屋管
理办公室管理员李高峰，喜滋滋
地来到麦子店派出所递交了家属
落户申请材料，他的妻子和孩子
有望同李高峰一样，正式落户北
京。“作为一个农民工，一家人能
把户口落在首都，感觉像做梦！”

李高峰能落户北京，源于首
都的新政策。今年 3 月，北京市
总工会和市人力社保局、市公安
局联合下发了《关于办理农民工
全国劳动模范在京落户手续有关

问题的通知》，李高峰于 2010 年
获得“全国劳动模范”称号，符
合政策。4 月 23 日，李高峰顺利
办理了落户手续。

2001年，李高峰和妻子毛红
霞从河南周口来到北京，起初没
有找到工作，推着三轮车卖白
薯，后来经人介绍在朝阳无限社
区做了保洁员。李高峰回忆说，
一开始他租住在朝阳区甘露园西
里附近，紧邻的二道沟河道内有
很多垃圾。“我就利用休息时间清
理垃圾。”

后来，李高峰到朝阳区八里
庄街道流管办上班，但义务清污
的活儿一直没落下。每天早上 5

点起床，清理社区的死角、小广
告、厕所，下雨天还会清理下水
道。8 点上班，给流动人员办理
暂住证，休息时间用来清理脏乱
死角和解决民事纠纷。晚饭后，
义务巡逻到零点以后。刮风下雨
从来没间断过。

2007年，李高峰发起组织了
“河南在京环保志愿者服务队”，
仅一年志愿者队伍就超过了 700
人。

李高峰自称北京“临时市
民”，但他从来没有把北京当“临
时家园”。朝阳无限社区的居民都
有他的手机号，遇事都会想到
他，第一时间给他打电话。他在

治安巡逻中抓过不少小偷。6厘米
长的伤疤有3处，小孩上学被人掐
脖子，妻子被打得鼻青脸肿……
这是他抓小偷付出的代价。

李高峰的付出，得到了更多
人的认同和支持。周围居民没把
他 当 外 人 ， 平 日 里 给 他 送 衣
服、送桌椅，逢年过节给他送
年货，有关部门把二道沟河边社
区警务室的两间平房安排给他们
一家住……2008 年，李高峰获得

“首都五一劳动奖章”，2010 年，
他当上了“全国劳动模范”。北京
对低收入劳模有专项资金补贴，
月收入低于4672元的李高峰，享
受补齐差额的待遇。

在北京，还有不少像李高峰
一样的外来务工者。虽然实现梦
想的道路并不平坦，但付出就会
有回报，特别是好人有好报。李
高峰与来自山东巨野县的北京市
保安服务总公司海淀分公司总经
理助理朱良玉、来自河北平泉县
的北京市环境卫生工程集团有限
公司一清分公司班长任晓云一起
落户北京。

“感到自己真正被这座城市
接纳了！”李高峰掩饰不住内心的
喜悦，“这更让我坚信：做好人，
就一定有好报。”

（载于 2014 年 8 月 24 日
《人民日报》）

十多年如一日投身公益，农民工李高峰落户北京

“做好人，就一定有好报”

本报讯（记者杜玲）昨日上
午，市十二届人大常委会召开第
九次主任会议。会议由市人大常
委会主任王明德主持，市人大常
委会副主任穆玉华、王建国、李
世友、魏丰收、郜小方、葛探
宇，秘书长张凤驰出席会议。

会议听取讨论了市人大常委
会农工委关于检查《中华人民共
和国农产品质量安全法》贯彻实
施情况的报告、市人大常委会城
建工委关于对我市公路建设调研
评价的报告、市人大常委会财经

工委关于工业转型攻坚情况的调
研报告；听取了市人大常委会办
公室关于市人大常委会规范性文
件清理修订情况的汇报，讨论了
11个规范性文件修订案和关于废
止 4 个规范性文件的决定 （草
案）；听取了市人大常委会财经
工委关于计划、财政、审计和国
有资产监督管理共4个报告议题
准备情况的汇报，讨论了关于焦
作市2013年市级财政决算的初步
审查意见和关于批准焦作市2013
年 市 级 财 政 决 算 的 决 定 （草

案）；听取了市人大常委会内司
工委关于市十二届人大常委会第
三次会议审议意见办理情况的报
告议题准备情况的汇报。

关于工业转型攻坚情况的调
研报告，王明德要求，要把上级
政策、外地经验和我市实际等情
况吃透，研究得更深一点，真正
提出帮助解决问题的思路。针对
市人大常委会规范性文件清理修
订工作，他要求，要继续提出具
体的修改意见和建议，不断提高
规范性文件制定质量。①5

市十二届人大常委会召开第九次主任会议

昨日下午，建设者在华润电力焦作龙源电厂2×660MW超超临界机组工程现场进行高空干煤棚网
架拼装施工。该工程是我市十大建设之能源建设重点工程，目前进展顺利，预计11月第一台机组投产
运行。 本报记者 赵耀东 摄

本报讯（记者付凯明）昨日
下午，焦作市电子商务发展座谈
会在市城乡一体化示范区召开。
市委常委、常务副市长姜继鼎，
市政协副主席刘东成，示范区管
委会主任郑秋红出席会议。

会议就签约示范区的星通北
斗、浪潮集团及怀庆府电子商务
的土地、选址、基础设备准备等
问题进行了研究。市相关部门对
三家电商目前所存在的问题和急
需解决的困难进行了现场对接，
研究切实可行的解决办法。

姜继鼎要求，要充分认识电
子商务给地方经济带来的好处，
高度重视。要科学规划，搞好服
务，集中精力抓好电商招商工
作。要结合自身发展情况，认真
分析我市开展电子商务的优势。
要加强领导，规范并大力支持电
子商务发展。要在规范的前提
下，推动现有快递企业、配送企业
做大做强做优，并吸引更多的品
牌企业进驻焦作。要高度重视人
才问题，着力培养更多的电商发
展专业人才，加快电子商务发展。

市电子商务发展座谈会召开

本报讯（记者张冬 实习生
孙修远）昨日，市委常委、宣传
部长甘茹华到温县了解省运会比
赛场馆准备工作，察看迎省运会
社会宣传情况，看望慰问正在加
紧排练参加省十二运会开幕式大
型文体表演的部分中学生志愿
者。

在察看了主要道路两侧的宣
传标语设置和省运会比赛场馆的
准备工作后，甘茹华要求，温县
各有关部门要对各自承担的任务
认真梳理、细化安排，
筹备好每一项工作、每
一个细节，做到深入细
致、精益求精，不能有
丝毫马虎；要做好出入
县路口、高速路口户外
喷绘公益广告设置以及

比赛场馆周边和主要道路两侧的
社会宣传工作，让到温县参加省
运会的嘉宾、运动员时时处处感
受到喜庆热烈的浓厚氛围。

在温县新宇高中，甘茹华现
场观看了由该中学220人排演的
大型武术舞蹈，并鼓励参演的中
学生们加紧排练，发扬不怕苦、
不怕累的精神，认真做好每一个
动作、完成每一项任务，圆满完
成演出任务，以精彩的演出展示
太极之乡的武术神韵。①5

市领导到温县
检查省运会筹备工作


