

焦作市“十大建设”新区和产业产业集聚区10亿元以上项目建设专项行动计划

根据《政府工作报告》“十大建设”工作要求，制订焦作市新区和产业集聚区10亿元以上项目建设专项行动计划如下：

一、总体目标
切实抓好焦作新区和产业集聚区10亿元以上项目建设，总投资不少于240亿元，2013年完成投资不少于120亿元。

二、工作要求
县市管理的产业集聚区每个至少开工建设2个投资10亿元以上工业项目,四城区(含所管理的产业集聚区)每个至少开工建设2个投资10亿元以上商贸或工业项目,焦作新区(含所管理的产业集聚区)至少开工建设4个投资10亿元以上工业或商贸项目。每个新开工项目当年完成投资50%以上。

三、保障措施
(一)加强组织领导。建立健全全市产业集聚区联席会议制度，由市产业集聚区建设领导小组办公室负责召集各成员单位,每月召开一次工作例会,研究解决新区和产业集聚区10亿元以上项目建设过程中的实际困难和问题。

责任单位:市产业集聚区建设领导小组办公室、市发展改革委、市政府项目办、各县市区人民政府、焦作新区管委会、各产业集聚区

(二)健全推进机制。坚持六个一工作推进机制,每个项目明确责任单位,成立工作推进机构;每个项目建立一本工作台账,落实具体责任人,明确时间节点要求;工作推进机构每周召开一次例会,分析研究项目建设情况,安排下一步工作;每月在新闻媒体上对项目进展情况进行通报,督促建设单位严格按时间节点加快推进;每季度对在建设项目进行观摩,及时解决项目建设中存在的问题;市政府每年对项目建设完成情况进行考核。

责任单位:市发展改革委、市政府项目办、各县市区人民政府、焦作新区管委会、各产业集聚区

(三)创优项目环境。一是强化重点项目联审联批,进一步简化办事程序,提高办事效率。在联审联批成员单位间开展“一约两限三清四通五办”工作机制,加强和改进服务质量,服务效率;实行联审联批天碰头、月通报、季例会工作机制,每月在《焦作日报》上对县市区和市直联审联批工作进度进行排名通报;实行超时问责制,对审批进展缓慢、未在规定时限内完成审批的,跟踪问效、严肃问责。二是坚持重点项目月走访制度,由市政府项目办牵头负责组成重点项目服务组,每月对10亿元以上项目进行走访,及时了解项目建设进度和存在问题,对一般性问题做到随发现、随协调、随解决,对重大问题及时报市政府研究解决。三是项目建设所在县市区对重点项目建设要给予大力支持,积极配合工作,严肃整治违法行政、滥用职权等行为,依法打击强买强卖、欺行霸市等破坏市场秩序的行为,为重点项目建设创造良好的外部环境。

责任单位:市发展改革委、市政府项目办、市监察局、市公安局、各县市区人民政府、焦作新区管委会、各产业集聚区

(四)强化要素保障。全面落实《焦作市促进重点项目建设的办法》(市政府令第十二号)规定,优先保证各类要素资源集中投向重点项目。凡重点项目涉及到的项目报批、规划论证、资金安排、征地拆迁、供水供电等事项,优先给予解决和支持。建立项目单位与金融机构洽谈对接制度,积极争取银行信贷对重点项目的支持,原则上一季度举行一次洽谈对接活动。

责任单位:市发展改革委、市政府项目办、市城乡规划局、市住房城乡建设局、市国土资源局、市财政局、市工业和信息化局、市政府金融办、各县市区人民政府、焦作新区管委会、各产业集聚区

(五)加强日常监控。项目建设所在县市区要切实加强对项目的日常监控,确保严格按照时间节点要求快速推进。对于已开工的项目,要明确专人负责统计项目的资金到位、拨付、使用情况以及项目建设形象进度,于每月10日前报市产业集聚区建设领导小组办公室汇总。市产业集聚区建设领导小组办公室根据各县市区上报情况,会同市统计局、审计局、市政府金融办、人行焦作市中心支行等有关部门和单位,采取查询银行往来账目、核对发票等方式,对资金到位、拨付、使用情况进行核实,同时组织专人对项目建设形象进度进行现场查验,每季度在全市范围进行通报。对于进展缓慢、资金到位率较低的,向项目所在地县市区下达整改通知书要求限期整改。年终,由市审计局或委托有资质的中介机构,对项目资金到位、拨付、使用情况进行专项检查,其结果作为对10亿元以上项目建设考核的重要依据。

责任单位:市产业集聚区建设领导小组办公室、市发展改革委、市政府项目办、市审计局、市统计局、市政府金融办、人行焦作市中心支行、各县市区人民政府、焦作新区管委会、各产业集聚区

(六)严格考核奖惩。完善目标管理考核机制,参照《中共焦作市委焦作市人民政府关于进一步加快产业集聚区和重点项目建设的补充意见》(焦发[2012]5号)和《焦作市人民政府公

室关于印发焦作市产业集聚区发展考核办法的通知》(焦政办[2012]96号)规定,对项目年度建设任务进行严格考核,对完成好的单位进行表彰奖励;对工作推进不力、完成差的单位给予通报批评,并取消其年度评优资格,对责任人进行严肃问责。

责任单位:市发展改革委、市政府项目办、市监察局
焦作市人民政府办公室
2013年4月7日

各县市区上报的10亿元以上项目名单

共计25个项目,其中工业项目20个、商贸项目5个。

一、焦作新区(含市经济技术开发区产业集聚区)
1.中国兵器装备集团大江重工(焦作)装备产业园项目。总投资23亿元,主要建设厂房、科技楼、仓库和其他辅助设施等,引进先进设备800余台,形成年产40万只汽车车桥和年产6000架液压支架生产能力。2013年1月开工建设,2016年12月建成投产。

2013年6月底前,一期联合厂房主体完工,安装部分设备;年底前,厂房完工,完成设备安装,形成年产6000架液压支架的生产能力。年度完成投资11.9亿元,占总投资的51.7%。

2.华晶金刚石项目。总投资11亿元,总建筑面积112967平方米,主要建设办公用房、生产车间及仓库等,建成后形成年产79.2万克拉人造大单晶金刚石生产能力。2013年3月开工建设,2015年12月建成投产。

2013年6月底前,7个车间主体封顶,开始安装设备;年底前,7个车间完工,安装设备350台。年度完成投资5.8亿元,占总投资的52.7%。

3.光源电力产业园项目。总投资10亿元,主要建设生产车间和办公用房,建成后形成年产100万片蓝宝石晶体、图案化衬底生产能力。2013年3月开工建设,2015年6月建成投产。

2013年6月底前,蓝宝石车间、标准生产厂房、办公楼、职工宿舍、仓库主体施工过半;年底前,办公楼、职工宿舍主体完工,蓝宝石车间、标准生产厂房和仓库完工,完成设备安装。年度完成投资5.1亿元,占总投资的51%。

4.东方今典科技总部新城项目。总投资10亿元,主要建设科研办公、企业总部、创业中心等。2013年1月开工建设,2015年12月竣工。

2013年6月底前,10栋总部楼完工,再开工建设12栋总部楼;年底前,累计开工48栋总部楼,完工22栋。年度完成投资5.3亿元,占总投资的53%。

二、沁阳市产业集聚区
5.河南超威电源有限公司年产900万千瓦安时新型大容量铅蓄电池项目。总投资20亿元,主要建设生产车间、科研楼、实验室、配电室等,形成年产900万千瓦安时新型大容量密封铅酸蓄电池生产能力。2013年5月开工建设,2015年底建成投产。

2013年6月底前,开始办公楼、厂房、仓库等基建工程,订购部分设备;10月底前,办公楼、厂房、仓库等基建完成50%;年底前,办公楼、厂房、仓库等基建完成90%,设备开始安装。年度完成投资11亿元,占总投资的55%。

6.河南尚宇新能源股份有限公司年产20万吨三氯氢硅项目。总投资11.26亿元,分两期建设,一期建设年产6万吨三氯氢硅、年产7000吨气相法白炭黑生产线以及氯硅烷技术研究中心等;二期建设年产14万吨三氯氢硅、年产8000吨气相法白炭黑生产线。2013年5月开工建设,2015年4月建成投产。

2013年6月底前,围墙,办公楼、三氯氢硅立体厂房、仓库等基建完成20%,订购部分设备;9月底前,办公楼、三氯氢硅立体厂房、仓库等基建完成60%;年底前,办公楼、厂房等基建基本完成,开始设备安装,铺设地下管道、路面等,白炭黑项目基建开始。年度完成投资6亿元,占总投资的53.3%。

三、孟州市产业集聚区
7.河南豫农生物科技有限公司豫农生物科技产业园项目。总投资28亿元,主要建设车间、仓库、办公楼、宿舍楼、餐厅等,建筑面积63万平方米,形成年产生物制剂6万吨生产能力。2013年3月开工建设,2014年5月建成投产。

2013年6月底前,厂房开工建设;8月底前,厂房建设完成40%;10月底前,厂房建设完成70%;年底前,完成厂房建设,开始安装设备。年度完成投资19.6亿元,占总投资的70%。

8.孟州飞昊化纤实业有限公司年产10万吨中空纤维项目。总投资10.8亿元,主要建设车间、仓库、办公用房等,建筑面积92000平方米,形成年产10万吨中空纤维生产能力。2013年2月开工建设,2014年12月建成投产。

2013年5月20日前,1、2号车间钢结构安装完成;6月30日前,动工建设宿舍楼、办公楼、实验楼;7月20日前,开始设备安装调试;10月31日前,宿舍楼、办公楼、实验楼

主体完工;年底前,一期竣工投产,完成二期设计。年度完成投资5.5亿元,占总投资的50.9%。

四、温县产业集聚区
9.保和堂(焦作)制药有限公司年产2万吨无硫中药饮片项目。总投资10.3亿元,主要建设车间6栋、仓库3栋、综合楼1栋及其他设施等,形成年产2万吨无硫中药饮片生产能力。2013年6月开工建设,2014年12月建成投产。

2013年6月底前,办公楼开始建设,11月底前投用;7月底前,完成钢结构车间基础处理;11月底前,完成车间建设任务,设备到位并开始安装。年度完成投资5.3亿元,占总投资的51.5%。

10.凯创重工科技股份有限公司年产450(台)套机械设备项目。总投资10亿元,主要建设生产车间、仓库、宿舍楼、办公楼以及其他辅助和附属设施。2013年1月开工建设,2014年12月建成投产。

2013年6月底前,办公楼开始建设,10月底前投用;7月底前,厂区东侧1、2、3号钢结构车间建成,设备安装到位;8月底前,厂区西侧4、5、6号钢结构车间建成,10月份设备安装到位。年度完成投资6亿元,占总投资60%。

五、博爱县产业集聚区
11.河南裕华光伏新材料股份有限公司年产2000万平方米太阳能槽式发电聚光镜玻璃产业化项目。总投资13.59亿元,主要建设15000平方米标准化厂房,购置玻璃精切机、双磨边机、洗片机10套以及10条连续钢化炉、银镜生产线及附属设施等。2013年5月开工建设,2015年5月建成投产。

2013年5月底前,完成施工图设计;6月底前,完成工程招投标;7月底前,开始土建施工;8月底前,完成设备订购;10月底前,完成土建施工;年底前,部分设备安装。年度完成投资6.9亿元,占总投资的50.7%。

12.博爱华夏动力科技有限公司一期年产电动车电机5万套生产线与年产钕铁锂锂离子电池7.5亿安时生产线项目。总投资10.8亿元,主要建设厂房、仓库、办公房及其他附属设施等。2013年5月开工建设,2014年6月建成投产。

2013年7月底前,完成4栋厂房建设;年底前,建成一期电动车电机5万套生产线及年产7.5亿安时钕铁锂离子电池生产线。年度完成投资9亿元,占总投资的83.3%。

六、武陟县产业集聚区
13.郑州金桥白鸽砂轮制造有限公司武陟县磨料磨具产业园项目。总投资10.5亿元,主要建设树脂磨具、超硬磨具、陶瓷磨具、超硬材料磨具以及纤维增强树脂切割砂轮、磨路轨砂轮、修磨用铰形砂轮、特种树脂磨切砂轮等磨料磨具生产线以及配套的办公、仓储、物流等设施。2013年4月开工建设,2014年12月建成投产。

2013年4月底前,项目一期土建工程开工,主要包括5栋纤维增强树脂磨具车间;8月底前,厂房主体完工;10月底前,土建工程完工;11月底前,完成设备订购并安装调试;年底前,一期项目进行试生产。年度完成投资5.5亿元,占总投资的52.4%。

14.中汽(天津)汽车装备有限公司年产60套汽车总组输送线及汽车焊装线项目。总投资10.5亿元,主要建设制造汽车总组输送线及汽车装焊线生产车间以及仓库、综合办公、后勤服务等配套设施。2013年6月开工建设,2014年12月建成投产。

2013年6月底前,项目一期土建工程开工,主要建设汽车总组装输送线联合车间;8月底前,厂房主体完工;10月底前,土建工程完工;年底前,完成设备订购并安装调试。年度完成投资6亿元,占总投资的57.1%。

15.河南车邦汽车用品制造有限公司汽车用品产业园项目。总投资10亿元,主要建设汽车用电机门锁、太阳能电子氧吧、空气净化器等、真皮座椅套、抱枕等生产车间以及配套的办公、仓储、物流等设施。2013年4月开工建设,2014年12月建成投产。

2013年4月底前,项目一期土建工程开工,主要包括空气净化器、真皮座椅套、抱枕3栋生产车间以及办公楼、仓库;8月底前,车间主体完工;10月底前,一期土建工程完工;11月底前,完成设备订购并安装调试;年底前,一期项目进行试生产。年度完成投资5亿元,占总投资的50%。

七、修武县产业集聚区
16.焦作市龙锐新能源电动汽车有限公司年产15万辆电动汽车产业园项目。总投资15亿元,主要建设10栋厂房、办公楼及附属设施等,建筑面积38.3万平方米,形成年产15万辆电动汽车生产能力。2013年5月开工建设,2015年4月建成投产。

2013年3月底前,完成地面附着物补偿、拆迁和规划设计工作;5月20日前,完成施工筹备工作;5月底前,一期厂房开始施工;8月底前,完成设备安装调试;10月底前,办公楼及附属设施开始施工;11月20日前,一期项目进行试生产;年底前,办公楼及附属设施主体完工。年度完成投资

7.5亿元,占总投资的50%。

17.河南伟彤重型装备制造有限公司年产8万吨液压缸项目。总投资10亿元,主要建设厂房、办公楼、员工宿舍、仓库等,建筑面积25.3万平方米;安装数控深孔镗床、数控车床、数控万能车床、重型磨床、立式液压缸装配机、切割机机器人等设备200余台(套)。2013年2月开工建设,2015年4月建成投产。

2013年5月底前,一期2号厂房完工,1、3号厂房开始施工;7月底前,2号厂房开始安装调试设备;9月底前,2号厂房开始试生产,1、3号厂房完工,办公楼、宿舍楼投入使用;年底前,1、3号厂房设备采购到位。年度完成投资5亿元,占总投资的50%。

八、解放区
18.星凯国际城市综合体项目。总投资10亿元,建筑面积63万平方米,主要建设主题家居MALL、商业步行街、SO-HO公寓、酒店等。其中,一期占地210亩,建筑面积40万平方米,建设星级酒店、商场等。2013年5月开工建设,2016年12月建成。

2013年3月底前,完成地质勘探;6月底前,主体商场地下工程施工完毕;年底前,主体商场建至地上6层。年度完成投资6亿元,占总投资的60%。

19.锦江商业广场与锦江大酒店项目。总投资10亿元,总建筑面积13万平方米,其中商业广场建筑面积约9万平方米,主要建设超市、百货、影院、特色餐饮、动漫、精品公寓等中高端多元消费业态;五星级酒店建筑面积约4万平方米。2013年1月开工建设,2014年12月建成投用。

2013年3月底前,主楼建成5层;6月底前,主楼封顶;9月底前,完成砌体工程;年底前,商业广场27层主体完工,地下一层超市与1~6层百货建成投用。年度完成投资5.5亿元,占总投资的55%。

九、山阳区(含市循环经济产业集聚区)
20.丹尼斯扩建项目。总投资10.5亿元,地上建筑面积88179平方米,地上建筑面积为11663.5平方米。主要建设内容为:在丹尼斯一期的基础上加盖两层,在一期的后方另建一栋19层的集商业、酒店、超市于一体化的高层建筑。2013年6月开工建设,2014年12月建成。

2013年7-8月份,对原有建筑进行加固;9月底前,开始挖地基进行土建;10月底前,主体建设出地面;年底前,主体建设完工。年度完成投资5.3亿元,占总投资的50%。

21.锦绣公馆项目。总投资10.4亿元,占地140亩,总建筑面积26万平方米,其中商业面积2万平方米。2013年2月开工建设,2014年12月建成。

2013年2月底前,开工建设一期5栋高层建筑,主体出地面5层;4月底前,开工建设一期3栋高层建筑;6月底前,开工建设一期8栋高层建筑;年底前,完成14万平方米建筑面积。年度完成投资5.3亿元,占总投资的51%。

十、中站区(含市西部工业产业集聚区)
22.河南三木表屋材料工业园有限公司三木表层处理材料工业园(一期)项目。总投资10.26亿元,主要建设厂房、仓库、办公楼、职工宿舍楼、购置部分设备等。2013年3月开工建设,2014年6月建成投产。

2013年10月底前,完成初步设计、施工图设计、土建施工;年底前,完成设备招标采购。年度完成投资5.51亿元,占总投资的53.7%。

23.河南佰利联化学股份有限公司年产2×15万吨富钦料建设项目。总投资10亿元,主要建设原料车间、原料预还原车间、电炉车间、化验室、办公楼、购置部分设备等,形成年产30万吨富钦料生产能力。2013年3月开工建设,2014年12月建成投产。

2013年10月底前,完成初步设计、施工图设计、土建工程;年底前,完成设备招标采购。年度完成投资5.17亿元,占总投资的51.7%。

十一、马村区(含市万方工业产业集聚区)
24.焦作快宜居实业有限公司年产60万平方米低碳节能型住宅模块化生产项目。总投资10亿元,建筑面积22万平方米,主要建设一条钢结构模块化住宅生产线(包括外墙、内墙、隔墙、天花板、梁及屋顶钢结构生产线)以及组装车间、研发中心、生活区等配套设施。2013年5月开工建设,2015年5月建成投产。

2013年年底前,完成部分土建工程,并购置部分设备。年度完成投资5亿元,占总投资的50%。

25.江苏鸿运集团中原国际商贸城项目(一期)。总投资10亿元,主要建设主力业态(含国际家居城、国际家纺城、现代生活用品城等)和辅助业态(含特色街区、仓储物流等)。2013年10月开工建设,2014年12月建成投产。

2013年年底前,完成项目所需各项手续的办理,土建工程开工建设。年度完成投资5亿元,占总投资的50%。

市政府召开第八十五次常务会议

(上接一版)会议听取了市信访局、安全生产监管局汇报安全稳定情况。会议指出,安全稳定是民生,营造安全稳定的生产生活环境,是民心所向,也是民生的基础和保障,要时刻牢记、常抓不懈;安全稳定是责任,各级各部门要树立强烈的政治意识和责任意识,切实担负起安全生产和维护稳定的责任,切实抓好安全生产和维护稳定的硬任务,进一步巩固和发展稳定和谐的社会局面;安全稳定是发展,要坚持一手抓发展、一手抓安全,两手都要抓、两手都要硬,建立健全机制,不断解决问题,确保安全稳定、稳定发展、和谐发展;安全稳定是环境,各级各部门要牢固树立“发展是硬道理、稳定是硬任务”的观念,把保安全、维稳定的各项工作做得实而又实,共同维护社会大局和谐稳定;安全稳定是保障,要时刻绷紧安全稳定这根弦,抓早、抓小、抓预防,高度重视道路交通、旅游景区、安全生产、森林防火、易燃易爆、食品药品、建筑施工、金融安全等安全工作,不放过任何一处安全隐患,确保不发生重大安全事故,确保全市安全稳定。

(上接一版)贾小双先天性双腿畸形,哥哥、姐姐也因脑炎后遗症而失聪、聋哑。他幼年时,家境贫寒,经常是红薯干当主食、红薯叶当菜。上小学开学的那天,父亲给他五角钱买笔和本,结果他攥在手里几天没舍得花出去。疾病和贫穷,让他自幼萌生了一个愿望:将来当医生,为残疾人和穷人们解除病痛。

当时读高中时是推荐入学。因为残疾,他没能再迈进高中的校门。根据他的身体情况,村干部对他作出照顾性的安排:村办小学或村卫生所,让他挑。

“这简直是天赐良机,我毫不犹豫地选择了卫生所。”贾小双说。

到卫生所后,贾小双被派去给当时大队里的药材种植地担茅莠,一干就是三年。干活间隙,他就自学中医、中药书籍。后来,他被送到武陟县卫校读书。在校期间,他如饥似渴地吮吸知识的乳汁,每夜夜晚都是最后一个离开教室。在原新乡地区卫生学校的统考中,他名列前茅。

1981年回乡后,贾小双与人合办诊所。几年后,他独自开办了名为“广济堂”的诊所。由于他勤奋好学、热心服务,前来就诊的患者越来越多。“那时一张处方只有角元钱,我一天的营业额20元,在当地算是高的了。”他说,“但我不足为,为了提高医疗技术,我又参加了函授大学学习。”

百草中充盈着人间真情

在贾小双的诊所里,有一条他自定的规矩:凡是残疾人、军烈属、困难户来看病,不收检查

悬壶济世写人生

费、注射费、床位费,药品只按进价收费。对孤寡老人和家庭特别贫困的患者,连药费也免收。

贾小双的诊所开业不久,一邻村的一位残疾人摇着轮椅来看病。看完后,那人拿起药方就想走,贾小双问他为啥不取药,那人说没带钱。贾小双就把药塞到他手里,告诉他以后不论有没有钱只管来看病。

南大段村孤寡老人王某不慎摔倒导致腿部划伤,贾小双帮他缝合后,为避免伤口感染让他输液,老人说没钱卖药,贾小双二话没说,安排他在卫生所里输了三天液,分文不取。

几年前的一天夜里,贾小双接到一个求诊电话,说几公里外的程封村有70多岁的孤寡老人病倒在家。他来到老人床前时,发现老人出现血尿并已昏迷,急忙找来车子,把老人拉到县医院。县医院认为病情严重,建议转院。他第二天又把老人送到市里的医院。老人患的是肾癌,但不愿手术,又回到县医院。老人的尿液被控制了,但需要调养,贾小双就把老人接到自己家里,每天给老人煎中药,用桂圆炖鸡蛋给老人补身体。七个月多后,老人身体得到恢复、生活能够自理后才回到自己家里,这期间贾小双没有收取老人一分钱。

贾小双的诊所开业以来,为五保户、特困户免除了多少医药费,他自己也记不清。但是,有一个原则他始终坚守着,那就是:能治的病就治,不

能治的病及时转诊,绝不挣昧良心的钱,不能为增加营业额而把病人拖延在自己的诊所里。

一年四季的一天后半夜,户庄村一个村民带着两岁半的男孩来看病。贾小双检查后发现孩子得的是嵌顿疝,立即叫醒家有车的邻居,带着孩子直奔县医院。医院要求马上手术,可孩子的家长没有带钱,贾小双就给医院打了欠条,让孩子及时做了手术。

平日子,贾小双注重运用中草药、针灸等传统中医疗技术为群众治病,以此为乡亲们减少医疗费用。为了增强群众的保健意识,他把宣传材料贴在诊所里,还在门外墙上办了一个黑板报,随季节的变化更换内容,普及常见病和多发病的预防知识。随着经济条件的好转,他自己县电视台作疾病预防科普宣传,并将自己精心研制的“久咳验方”无偿捐赠给国家。

身残志坚报效社会有担当

残疾人不仅要自尊、自立、自强,还要有所担当、报效社会,贾小双就是这样要求自己的。

在他的诊所里,记者看到了《人民政协报》、《医药卫生报》等十几种报刊。他说,他每天早上起床后的第一件事,就是在网上读报。

为了让社会各界充分理解、尊重、关心、支持残疾人,贾小双自费订阅《中国残疾人》全年

期刊1200份,分送给有关单位。近年来,他在国家、省、市级媒体发表宣传残疾人事业和残疾人事迹的文章380余篇。

这些年,长江抗洪、四川抗震救灾等,他都积极捐款。村里修路、建校,他捐款9800元。为给村民们提供锻炼身体的场所,他出资8000元购买四套健身器材安装在村里。去年,他捐款为50名贫困残疾人办理了新农合。

平日子,他经常到镇敬老院和县特教学校,给老人和孩子们义诊,送去水果、白糖等食品。几年前,他还给县特教学校全体学生每人赠送了一套校服。据不完全统计,20多年来,他共为社会公益事业捐款捐物价值30余万元。

2008年,贾小双当选为市、县残联的肢残人协会主席。由此,他更加投入到残疾人事业中,把解决残疾人的困难当作自己的职责。

这样的协会没有经费,贾小双就自掏腰包把各县市区的肢残人协会主席召集起来,让大家交流经验。他每年对县里的肢残人家庭进行摸底调查,帮他们协调轮椅,推荐他们参加技能培训。几年来,他陆续捐资3万余元支持残疾人学习汽车、摩托车修理及家电维修等实用技术,由此提高了他们的生存能力。

他每年还多次组织县里的肢残人走上街头,开展爱心感恩服务活动,我市市的残疾人也纷纷加入到他们的行列中。

“我的快乐,就是帮助别人;我的幸福,就是让全县的肢残人都幸福。”贾小双说。

(贾小双的先进事迹由本报和焦作电视台《焦作新闻》、《零距离》栏目,焦作人民广播电台《焦作新闻》栏目,《焦作广播电视报》,焦作网共同推出。)